

4.3 Práce navyše v dohodnutom rozsahu sa vykonajú v pôvodných termínoch stavby uvedené v bode 4.1 pôvodnej Zmluvy o dielo.

Čl. V. Cena diela sa doplní nasledovne:
Doplní sa bodom 5.3 v nasledovnom znení:

- 5.3 Cena Prác navyiac v dohodnutom rozsahu je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa pri použití jednotkových cien prác a materiálov použitých v pôvodnej cenovej ponuke zhotoviteľa. Nakoľko je dodržaná podmienka ust. § 18 ods. 5 ZVO – doterajšími dodatkami nedochádza k prekročeniu hranice 50% ceny pôvodnej zmluvy - zmena nevyžaduje nové verejné obstarávanie. Výsledná cena pre dohodnuté Práce navyiac je:

Cena bez DPH: 7.232,63 €

20 % DPH: 1.446,53 €

Cena s DPH: 8.679,16 €

slovom: osemtisícšesťstosedemdesiatdeväť eur a šesťnásť centov.

Jej špecifikáciu vo forme cenovej ponuky zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.

Čl. VII. Platobné podmienky sa doplní nasledovne:

Doplní sa bodom 7.5 v nasledovnom znení:

- 7.5 Práce navyiac bude fakturovať zhotoviteľ po ich vykonaní v jednej samostatnej faktúre.
7.6 Zhotoviteľ preplatí skutočne vykonané práce navyiac výlučne z vlastných zdrojov.


II. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2.2 Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
2.3 Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ:



JUDr. Tibor Fehér – starosta obce



Zhotoviteľ:

Gabriel Fröhvald - konateľ

STAVEBNÝ
Gabriel
Hlavný
BOJENIKY

V Novom Živote, dňa 23.09.2019

V Novom Živote, dňa 23.09.2019

ZVEREJNENÉ: 24.09.2019

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 26062019

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

JKSO:
Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Objednávateľ:
Obec Nový Život

Zhotoviteľ:

Projektant:
Aktívne domy s.r.o. Dunajská Streda

Spracovateľ:
Gabriel Fröhvald Stavebniny

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 6. 2019

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

3 593,63

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane
znižená	20,00%	0,00
	20,00%	3 593,63

Výška dane
0,00
718,73

Cena s DPH

v EUR

4 312,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVEDNINY
FRÜHVALD Gabriel
Hlavná 138
930 11 TOPOĽNÍKY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 26062019

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Dátum: 26. 6. 2019

Objednávateľ: Obec Nový Život

Projektant: Aktívne domy
s.r.o. Dunajská Streda
Gabriel Rulivaru
Stavebníctvo

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 593,63	4 312,36
02	Naviac práce 2	3 593,63	4 312,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt:

02 - Naviac práce 2

JKSO:

Miesto: Nový Život, k.ú. Eliášovce

Objednávateľ:

Obec Nový Život

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aktívne domy s.r.o. Dunajská Streda

Spracovateľ:

Gabriel Frühvald Stavebniny

Poznámka:

KS:

Dátum:

26. 6. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 593,63

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

3 593,63

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

718,73

Cena s DPH

v EUR

4 312,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEBNINY
FRÜHVALD Gabriel
Hlavná 138
930 11 TOPOLNÍKY

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

Objekt:

02 - Naviac práce 2

Miesto:

Nový Život, k.ú. Eliášovce

Dátum:

26. 6. 2019

Objednávateľ:

Obec Nový Život

Projektant:

Aktívne domy s.r.o.
Dunajská Streda

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Gabriel Frühvald
Stavebniniv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 593,63
D HSV Práce a dodávky HSV							622,29
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							510,80
1	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm)	m2	2,000	5,23	10,46
2	K	612465136	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie -vyrovnanie stien pod keramické obklady	m2	2,000	8,90	17,80
3	K	632457526	Cementová samonivelizačná hmota hr. 15 mm	m2	23,000	20,98	482,54
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							106,55
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	23,000	3,81	87,63
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	2,000	3,47	6,94
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,182	12,14	2,21
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,548	0,39	0,99
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,182	9,16	1,67
9	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,182	1,03	0,19
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,182	38,00	6,92
D 99 Presun hmôt HSV							4,94
11	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,640	7,72	4,94
D PSV Práce a dodávky PSV							2 971,34
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety							182,60
12	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	kus	1,000	4,58	4,58
13	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	27,59	27,59
14	M	6420136410	Sanitárna keramika umývadlo biele	ks	1,000	80,00	80,00
15	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	kus	1,000	3,35	3,35
16	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	9,48	9,48
17	M	3880006	Umývadlová batéria	KUS	1,000	45,00	45,00
18	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,19	1,19
19	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	1,000	2,58	2,58
20	M	551620005800	Zapachová uzávierka kořenova pre umyvadla a 40 mm	ks	1,000	8,28	8,28
21	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,821	0,30	0,55
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 491,17
22	K	771571132	Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepidla	m2	23,000	20,00	460,00
23	M	59774000130	Dlaždice keramické vnútorné+lepidlo+špárovačka	m2	24,380	40,00	975,20
24	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,352	3,90	55,97
D 776 Podlahy povlakové							62,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	23,000	2,72	62,56
D 781 Obklady							123,21
26	K	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek	m2	2,000	20,00	40,00
27	M	597640000800	Obkladačky keramické glazované hladké +lepidlo+špárovačka +lišty	m2	2,120	38,00	80,56
28	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,206	2,20	2,65
D 784 Dokončovacie práce - maľby							1 111,80
29	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	102,000	0,84	85,68
30	K	784443113	Maľby dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	102,000	3,63	370,26
31	K	784481011	Stierka stien výšky do 3,80 m	m2	102,000	6,43	655,86

STAVEDNINY
FRÜHVALD Gabriel
Hlavná 138
930 11 TOPOLNÍKY

Vnútorne žalúzie , farba biela, rozmery :

1165 x 1435 - 21 kus

1165 x 600 - 21 kus

1460 x 1435 - 3 kus

1460 x 600 - 3 kus

1165 x 600 - 2 kus

1165 x 1435 - 2 kus

1165 x 600 - 16 kus

1165 x 1435 - 16 kus

1165 x 600 - 2 kus

1165 x 1435 - 2 kus

1170 x 1020 - 2 kus

1170 x 500 - 2 kus

1170 x 1200 - 2 kus

94 kus žalúzií s montážou má cenu : 2 647,00,- €

20% DPH : 529,40,- €

Celková cena: 3 176,40,- €

Sieťky proti hmyzu , farba biela, rozmery :

1165 x 600 - 41 kus

1460 x 600 - 3 kus

1170 x 1020 - 2 kus

1170 x 1200 - 2 kus

48 kus sieťky s montážou má cenu: 992,00,- €

20 % DPH : 198,40,- €

Celková cena : 1 190, 40,- €

STAVEBNINY
FRÜHVALD Gabriel
Hlavná 138
930 11 TOPOLNÍKY

Bankové spojenie
VÚB Dunajská Streda
číslo účtu: 60843 -122/0200

IČO: 30015863
DIČ: 1020244731
IČ DPH: SK1020244731

929 01 Dunajská Streda
Malotejedská 1
tel.: +421/31/552 29 64
tel./fax: +421/31/551 58 38
mobil: +421/908 787 951
e-mail: dunajska@fruhvald.sk

946 14 Zemianska Olča
Železničná 79
okr. Komárno
tel.: +421/35/779 61 07
mobil: +421/905 904 454
e-mail: olca@fruhvald.sk

ODBOR ŽIVN.
PODNIKANIA DS,
STRANA REGISTRA
ČÍSLO 201-4482